

12.04.2022 г. № 151

Отчет о реализации плана мероприятий по устранению недостатков, выявленных в ходе проведения в 2018 году независимой оценки качества условий осуществления образовательной деятельности организациями, осуществляющими образовательную деятельность, расположенными на территории Свердловской области

Недостатки, выявленные в ходе независимой оценки качества условий оказания услуг организацией	Наименование мероприятия по устранению недостатков, выявленных в ходе независимой оценки качества условий оказания услуг организацией	Плановый срок реализации мероприятия	Ответственный исполнитель (с указанием фамилии, имени, отчества и должности)	Сведения о ходе реализации мероприятия		Раздел/вкладка на официальном сайте государственного учреждения, на которой размещена информация, указанная в отчете	Рабочая ссылка на официальный сайт, где размещена информация, указанная в отчете	Реквизиты документов, подтверждающих факт реализации мероприятий, указанных в отчете
				Реализованные меры по устранению выявленных недостатков	Фактический срок реализации			
1. Открытость и доступность информации об организации								

Недостатки, выявленные в ходе независимой оценки качества условий оказания услуг организацией	Наименование мероприятия по устранению недостатков, выявленных в ходе независимой оценки качества условий оказания услуг организацией	Плановый срок реализации мероприятия	Ответственный исполнитель (с указанием фамилии, имени, отчества и должности)	Сведения о ходе реализации мероприятия		Раздел/вкладка на официальном сайте государственного учреждения, на которой размещена информация, указанная в отчете	Рабочая ссылка на официальный сайт, где размещена информация, указанная в отчете	Реквизиты документов, подтверждающих факт реализации мероприятий, указанных в отчете
				Реализованные меры по устранению выявленных недостатков	Фактический срок реализации			
	Онлайн-опрос получателей образовательных услуг	31 мая 2019 г.	Тарасова Дарья Вячеславовна, ответственная за сайт	Выполнено	31 мая 2019 г.	Независимая оценка качества образования	http://internatpol.ru/opros_dlya_roditeljev.html 1	Приказ №53/1-п от 26.09.2018 г.
2. Комфортность условий предоставления услуг								
	Оснащение учебных кабинетов средствами обучения и воспитания, необходимых для реализации АООП	31 октября 2021 г.	Галкина Анастасия Евгеньевна, заместитель директора по АХЧ	Частично	31 октября 2021 г.	-	-	Договор купли-продажи № б/н от 20.12.2019 г. (закупка информационного оборудования); Договор поставки № 16355/20339 от 23.12.2019 г. (закупка мебели) Договор о передаче в безвозмездное пользование № 31 от 11.10.2021 (передача средств обучения и воспитания: ноутбуки, МФУ)
3. Доступность услуг инвалидов								
	Капитальный ремонт здания с изменением инфраструктуры	2024	Галкина Анастасия Евгеньевна, заместитель директора по АХЧ	Не выполнено	2024	-	-	Здание ГБОУ СО «Полевская школа», расположенное по адресу г. Полевской, ул. Карла Маркса 2 является участником регионального проекта Свердловской области «Модернизация системы общего

Недостатки, выявленные в ходе независимой оценки качества условий оказания услуг организацией	Наименование мероприятия по устранению недостатков, выявленных в ходе независимой оценки качества условий оказания услуг организацией	Плановый срок реализации мероприятия	Ответственный исполнитель (с указанием фамилии, имени, отчества и должности)	Сведения о ходе реализации мероприятия		Раздел/вкладка на официальном сайте государственного учреждения, на которой размещена информация, указанная в отчете	Рабочая ссылка на официальный сайт, где размещена информация, указанная в отчете	Реквизиты документов, подтверждающих факт реализации мероприятий, указанных в отчете
				Реализованные меры по устранению выявленных недостатков	Фактический срок реализации			
								(школьного) образования Свердловской области» на 2024г. (строка 76). Распоряжение правительства Свердловской области от 24.01.2022 № 16-РП «Об утверждении регионального проекта Свердловской области «Модернизация системы общего (школьного) образования Свердловской области»).
4. Доброжелательность, вежливость работников организации								
	Совещание по исполнению кодекса этики служебного поведения работников ГКОУ СО «Полевская школа»	28 февраля 2019 г.	Алексеева Анастасия Яковлевна, специалист по кадрам	Выполнено	21.02. 2019 г.	Независимая оценка качества образования	http://internatp.ol.ru/nez_ozenka.html	Протокол общего собрания трудового коллектива №12 от 21.02.2019 г.
5. Удовлетворенность условиями оказания услуг								
	Лицензирование дополнительного образования детей и взрослых	2025	Пестерников А.А., заместитель директора по ВР	Не выполнено	2024			Получение лицензирования дополнительного образования детей и взрослых планируется после проведения капитальных ремонтных работ здания ШКОЛЫ (на основании Распоряжения правительства Свердловской области от 24.01.2022 № 16-РП «Об

Недостатки, выявленные в ходе независимой оценки качества условий оказания услуг организацией	Наименование мероприятия по устранению недостатков, выявленных в ходе независимой оценки качества условий оказания услуг организацией	Плановый срок реализации мероприятия	Ответственный исполнитель (с указанием фамилии, имени, отчества и должности)	Сведения о ходе реализации мероприятия		Раздел/вкладка на официальном сайте государственного учреждения, на которой размещена информация, указанная в отчете	Рабочая ссылка на официальный сайт, где размещена информация, указанная в отчете	Реквизиты документов, подтверждающих факт реализации мероприятий, указанных в отчете
				Реализованные меры по устранению выявленных недостатков	Фактический срок реализации			
								утверждении регионального проекта Свердловской области «Модернизация системы общего (школьного) образования Свердловской области» - ГБОУ СО «Полевская школа» является участником данного проекта) где должна осуществляться деятельность по дополнительному образованию

И.о. директора ГБОУ СО «Полевская школа»



А.А. Пестерникова